

ALLEGATO "B" EC 139



# COMUNE DI LEONFORTE

PROVINCIA DI ENNA

Protocollo nr.: 0022567  
del 15/10/13  
Ente: COMUNE DI LEONFORTE  
A00:

Leonforte, 15/10/2013



OGGETTO: Interrogazione dei consiglieri comunali Smario Salvatore (Grande Sud), Di Sano Roberto (UDC), Treccarichi Massimiliano (PDL) e Forno Nino (Indipendente) relativa ai lavori dell'Elisuperficie sita presso l'Ospedale FBC di Leonforte.

AI CONSIGLIERI COMUNALI  
SMARIO -DI SANO  
TRECCARICHI -FORNO  
SEDE

→ AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
SEDE

In riscontro all'interrogazione in oggetto da parte dei sigg. consiglieri si comunica che:

- così come esposto dai sigg. consiglieri si conferma che fino ad oggi i lavori per la realizzazione dell'Elisuperficie sono fermi.

In merito questa Amministrazione, sin dall'inizio del proprio mandato, ha attenzionato il problema sia incontrando più volte il R.U.P. per avere delucidazioni e chiarimenti sui ritardi e sul blocco dei lavori, sia successivamente incontrando i rappresentanti della Ditta COSTRUBO. Dagli incontri e le relazioni del R.U.P. si è appurato che la Costrubo a chiesto la rescissione del contratto senza danni per il Comune.

In ogni caso ad oggi l'Amministrazione assieme al R.U.P. ed il Capo Settore LL.PP. sta , svolgendo delle riunioni con la Ditta per trovare un accordo bonario per fare risprendere i lavori dalla Ditta COSTRUBO con la fornitura della piastra in alluminio. Diversamente si provvederà a fare completare i lavori con la seconda aggiudicataria che si è dichiarata disponibile.

L'ASS.REP.LL.PP.  
(ARCH. MARIA ROSA)